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Hlavní město Praha - OSI
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ŘÍZENÍ PROJEKTU

Projektové práce a inženýring



Charakteristika projektu:
• Typ smlouvy - Yellow book of FIDIC:   vyprojektuj, postav a provozuj
• Cena díla při dokončení realizace:       6.327.082.843 Kč   (podíl stavební a technologické části 60 % : 40 %)
• Návrhová kapacita celé ÚČOV: 1,6 mil EO (z toho NVL 50 % = 800 EO)
• Uspořádání NVL: mechanicko-chemické předčištění, kaskádová aktivace s regenerací vratného kalu, třetí stupeň čištění s 

chemickým srážením fosforu, dávkování externího substrátu, příprava pro instalaci UV lamp
• Vybrané technické a zajímavé údaje: 

- Plocha hlavní stavební jámy: 600 x 150 m
- Zemní práce: 380.000 m3 výkopy, 180.000 m3 zásypy
- Konstrukční beton: 161.000 m3
- Výztuž: 18.500 t
- Celkový objem nádrží: 275.826 m3
- Počet věžových jeřábů: 17 ks
- Počet dělníků na stavbě ve špičce: 800
- Všechny nádrže zastropené

• Nutné provést protipovodňová opatření stavební jámy (výluka pojištění do Q20) a zároveň opatření proti vztlaku při 
výstavbě
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Harmonogram projektu NVL

Výběr Zhotovitele na dodávku dle The Yellow Book FIDIC 2011

Účinná smlouva na realizaci etapy 0001 - NVL 23. 9. 2013

Stavební povolení v právní moci 8. 10. 2015

Zahájení realizace stavby 9. 10. 2015

Dokončení realizace 18. 9. 2018

Zahájení Zkušebního provozu 19. 9. 2018

Dokončení Zkušebního provozu 26. 12. 2019
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• Jemné česle
• 6 x DENSADEG 4D
• Zahuštění primárního a 

přebytečného kalu
• Velín

• Regenerační nádrže 

aktivovaného kalu

• 4 biologické linky 

• 40 dosazovacích 

nádrží

• 3 x DENSADEG 2D
o odstraňování 

fosforu• Objekt UV čištění 

(dezinfekce provozní vody)

• Povodňová čerpací stanice

Uspořádání NVL
Výtlaky na 

NVL

Odtok do Vltavy

Výtlaky na 

SVL
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Celkový pohled na NVL
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Hrubé předčištění

Velín

Jemné česle
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Hrubé předčištění

Odstředivky

Dávkování polymeru
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Hrubé předčištění

Pračky písku

Usazovací nádrž Densadeg 4D
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Biologická linka

Středový kolektor – potrubí vratného kalu

Nitrifikační nádrž
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Biologická linka

Dosazovací nádrže

Čerpání vratného kalu z dosazovacích nádrží
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Třetí stupeň 

Nátokové potrubí do třetího stupně – DN 1400

Usazovací nádrž na třetím stupni – Densadeg 2D
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Povodňová čerpací stanice a odtok do Vltavy

Povodňová čerpací stanice

Odtokové koryto do Vltavy
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• Video z výstavby  2015 - 2018
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Děkuji za pozornost

Ing. Zdeněk Burda

burda@smp.cz


