
Správa vodních toků a 
plánování v oblasti vod 



 

Cílem procesu plánování je 

zlepšení stavu vod 



Opatření z první etapy 

ID_POP název opatření aktuální stav poznámka ID_POP název opatření aktuální stav poznámka 

OH110002 Rybí přechod Srbská Kamenice I dokončeno   OH110078 Revitalizace pramenné části Bystřice nerealizováno   

OH110003 Rybí přechod Jánská  dokončeno   OH110091 Revitalizace Svitávky, Velenice dokončeno   

OH110004 Rybí přechod Srbská Kamenice II  dokončeno   OH110093 Jez Doksany - zlepšení ekologických podmínek dokončeno   

OH110005 Rybí přechod Jánská ústí potoka nerealizováno stupeň je prostupný OH110095 Revitalizace Minice dokončeno   

OH110006 Rybí přechod Rabštejn probíhá záměr výstavby MVE jiným subjektem OH110096 VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli v ř.km 19,05 - 19,20 dokončeno   

OH110007 Derivační MVE Tůma v obci Janská - rybí přechod (Rybí přechod Kamenická Nová Víska, ř.km 19,230) nerealizováno záměr výstavby MVE jiným subjektem OH110097 Revitalizace Bílý Halštrov dokončeno   

OH110009 Revitalizace Panenského potoka pod Jablonném v Podještědí nerealizováno ve vývoji OH110098 Rybí přechod Radošov nezahájeno   

OH110011 Revitalizace nivy Horní Ploučnice I. nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání OH110099 Rybí přechod Loket - dolní jez dokončeno   

OH110014 Revitalizace Stružnického potoka probíhá příprava   OH110100 Ohře - rybí přechod Černý Mlýn dokončeno   

OH110015 Rybí přechod Březiny- sádky (postaru název Rybářice) probíhá příprava   OH110101 Rybí přechod Kynšperk 1 probíhá    

OH110016 Rybí přechod Bechlejovice (P3) probíhá studie proveditelnosti OH110102 Rybí přechod Kynšperk 2 probíhá    

OH110017 Rybí přechod Malá Veleň Benar probíhá studie proveditelnosti OH110103 Rybí přechod Jindřichov dokončeno   

OH110019 Rybí přechod Interkov probíhá studie proveditelnosti OH110104 Revitalizace Ašského potoka dokončeno   

OH110020 Rybí přechod Benar probíhá studie proveditelnosti OH110105 Divoký potok nad Partyzánem dokončeno   

OH110022 Rybí přechod Františkov - Ostrý probíhá studie proveditelnosti OH110106 Revitalizace Zálužanského potoka nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání 

OH110025 Rybí přechod Nad Pilou probíhá studie proveditelnosti OH110107 Dolánecký potok nad Nepomyšlí dokončeno   

OH110026 Rybí přechod Brlohy probíhá studie proveditelnosti OH110109 Úprava Lesky I.stavba nerealizováno zásah do biotopů nepřijatelný 

OH110027 Rybí přechod Starý Šachov  dokončeno   OH110110 Úprava Lesky II.stavba - rybníky nerealizováno zásah do biotopů nepřijatelný 

OH110028 Rybí přechod Žandov probíhá   OH110111 Revitalizace horního toku Srpiny nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání 

OH110029 Rybí přechod Jezvé probíhá studie proveditelnosti OH110113 Revitalizace přeložky Bouřlivce (Nad VD Otakar) nerealizováno AOPK nedoporučila realizaci 

OH110030  Rybí přechod Stružnice dokončeno   OH110114 Revitalizace Bouřlivec - Lahošť dokončeno   

OH110031 Rybí přechod Česká Lípa prádelna dokončeno   OH110115 Rybí přechod Liboc ř.km 19,00 nerealizováno nedostatečná vodnost 

OH110032 Rybí přechod Brenná nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání OH110116 Levobřežní rameno Sokolov dokončeno   

OH110033 Rybí přechod Veselé dokončeno   OH110117 Pramenský p. - jez, výstavba rybího přechodu dokončeno   

OH110035 Revitalizace Svitávky, Lindava nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání OH110118 VD Újezd předzdrž nerealizováno AOPK nedoporučila realizaci 

OH110036 Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici probíhá studie proveditelnosti OH110119 Revitalizace Dlouhé Stoky dokončeno   

OH110037 Zprůchodnění stupně na Svitávce dokončeno   OH110120 Revitalizace Dlouhé Stoky - pokračování dokončeno   

OH110038 Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků probíhá příprava   OH110121 Revitalizace Bíliny v úseku na Ervěnickém koridoru probíhá příprava   

OH110039 Zprůchodnění stupně na Svitávce pod Krompachem (ř.km. 33,527) dokončeno   OH110122 Revitalizace Bílina nerealizováno velká ekologická rizika 

OH110041 Rybí přechod Křesín nerealizováno nezahájeno OH110123 Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV pozastaveno PD DUR dokončena 

OH110043 Rybí přechod Vršovice nerealizováno nezahájeno OH110124 Přeložka Vesnického potoka - revitalizace probíhá koryto bude dokončeno 2016 

OH110044 Rybí přechod Louny nerealizováno nezahájeno OH110125 Lobezský potok - revitalizace nerealizováno   

OH110045 Rybí přechod Březno dokončeno v rámci výstavby MVE jiným subjektem OH110127 Revitalizace Otročínského potoka dokončeno   

OH110046 Mradice - rybí přechod nezahájeno nezahájeno OH110132 Zprůchodnění stupně na Svitávce dokončeno   

OH110050 Revitalizace Černé vody nerealizováno předmětem projektu z programu Cíle III OH110157 Revitalizace nivy Robečského potoka nerealizováno ve vývoji 

OH110051 Revitalizace pramen.oblasti Flájského potoka dokončeno   OH110158 Revitalizace nivy horní Ploučnice - Povodí Ohře, s.p. (Revitalizace nivy Horní Ploučnice II. 74,8 - 76,35) nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání 

OH110052 Revitalizace Načetínských rašelinišť nerealizováno   OH200009 Úprava Jílovského potoka, Jílové - Modrá 2. stavba dokončeno   

OH110053 Revitalizace rašelinišť v povodí Prunéřovského potoka nerealizováno   OH200011 Bohušovice nad Ohří - protipovodňová ochrana dokončeno   

OH110055 Revitalizace pramenné oblasti Svídnice nerealizováno   OH200015 Budyně nad Ohří - protipovodňová ochrana nerealizováno nemožnost majetkoprávního vypořádání 

OH110069 Revitalizace Svitávky, Božíkov dokončeno   OH200017 Březno - protipovodňová ochrana nerealizováno ukončeno ze strany MZe 

OH110070 Revitalizace Šporky dokončeno   OH200018 Lenešice - protipovodňová ochrana nerealizováno ukončeno ze strany MZe 

OH110072 Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice dokončeno   OH200024 Terezín - protipovodňová ochrana dokončeno   

OH110073 Revitalizace Rájovského potoka a přilehlé nivy dokončeno   OH200030 Ochrana České Lípy a obcí v povodí Ploučnice dokončeno studie proveditelnosti a efektivnosti 

OH110075 Zprůchodnění řeky Teplé dokončeno   OH200046 Panenský potok - Pertoltice pod Ralskem nerealizováno neefektivní 

OH110076 Zprůchodnění toku Velká Libava neralizováno po dohodě s AOPK Karlovy Vary 

kurzívou označena opatření, jejichž nositelem je jiný subjekt než Povodí Ohře 

akce Povodím Ohře zrealizované     



Pár vybraných 

Název akce 

Cena v tis. Kč 

DSP (DPS) VŘ včetně dodatků 

Zprůchodnění Liboce I., odstranění migračních bariér v ř.km 0,000-8,700                4 596                                     2 629    

                                       424     

Rolava - revital. a úpr. 2 stupňů v ř.km 19,05 - 19,20                8 268                                     4 323    

Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km. 1,600-2,400)                9 465                                     5 696    

Zprůchodnění stupně na Svitávce v Kunraticích, ř.km 25,567                4 938                                     4 489    

VT Teplá, zprůchodnění toků,  ř.km 24,430 - 24,493                4 498                                     5 170    

Jez Jindřichov, ř. km 237,046 - vybudování rybího přechodu             20 120                                   12 720    

Ohře, ř. km 208,120 ( jez Černý Mlýn ) - výstavba rybího přechodu             25 864                                   17 718    

Revitalizace Bouřlivec - Lahošť, ř. km 5,788-6,328             42 266                                   21 680    

DVT - revitalizace vodního toku a nivy Rájov                4 238                                     3 778    

VT Ašský p. - revitalizace, ř. km 0,000 - 3,930                9 523                                     7 204    

Celkem           133 776                                   85 831    

Úspora 47 945     



Jez Libočany - původně 



Jez Libočany – po realizaci 



Jez Libočany – po realizaci 



Jez Libočany – po úpravě 



Jez Libočany – konečný stav 



Jez Libočany – konečný stav 



Jez Libočany – konečný stav 



Liboc ř.km 14,079 - původně 



Liboc ř.km 14,079 - nyní 



Rolava Nejdek 1 - původně 



Rolava Nejdek 1 - nyní 



Rolava Nejdek 2 - původně 



Rolava Nejdek 2 - nyní 



Svitávka Božíkov - původně 



Svitávka Božíkov - nyní 



Svitávka Kunratice - nyní 



Svitávka Kunratice - nyní 



Teplá pod Bečovem - původně 



Teplá pod Bečovem - nyní 



Jez Jindřichov- původně 



Jez Jindřichov- nově 



Jez Jindřichov- nově 



Jez Jindřichov- nově 



Jez Černý Mlýn - původně 



Jez Černý Mlýn - původně 



Jez Černý Mlýn - nyní 



Jez Černý Mlýn - nyní 



Revitalizace Lahošť - původně 



Revitalizace Lahošť - nyní 



Revitalizace Rájov - původně 



Revitalizace Rájov - nově 



Revitalizace Ašský - původně 



Revitalizace Ašský - renaturace 



Revitalizace Ašský - nyní 



 

 

 

 

První etapa přinesla 

především zkušenosti a 

kontakty pro velmi široký 

okruh zúčastněných. 



Děkuji za pozornost 

 
 


