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Rozsah materiálních škod a četné oběti na životech 
způsobené povodněmi ve Východních Čechách v roce 
1997 vedly státní podnik Povodí Labe ke zpracování 
vyhledávací studie pro řešení protipovodňových 
opatření i v povodí řeky Novohradky.  
 
Studie vytipovala několik možných řešení, z nich pak 
byla jako stavba s nejvýznamnějšími pozitivními vlivy 
transformačních účinků, efektivity a počtu ochráněných 
nemovitostí vyhodnocena suchá retenční nádrž na toku 
Krounka v Kutříně.  
 
Prioritní vodohospodářská funkce suché nádrže – 
poldru spočívá zachycení a zdržení kulminačních 
průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Tímto 
protipovodňovým opatřením se zajistí ochrana obcí 
ležících pod soutokem Krounky a Novohradky.  
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Příprava této vodohospodářsky významné stavby má několikaletou historii a čas vymezený pro 
prezentaci by nestačil k podrobnému rozboru  jednotlivých etap projednávání.  
 
• první projekční příprava byla zahájena již v roce 2009, ale pro neřešitelné majetkoprávní problémy 

(stavba nebyla vymezena v územně plánovací dokumentaci, jako VPS) byla v roce 2012 
pozastavena,  

 
• na základě závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí v platném znění (uloženo celkem 86 podmínek), 
 

• po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které vymezují stavbu suché 
retenční nádrže jako veřejně prospěšnou, bylo ke konci roku 2014 vedením státního podniku 
Povodí Labe rozhodnuto, že příprava stavby bude znovu obnovena a stavba byla plánem zařazena 
do programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“, 

  
• stavba je prioritou státního podniku Povodí Labe, Pardubického kraje i obyvatel chráněných obcí. 
 

 
Stručná historie přípravy stavby suché nádrže Kutřín 
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Přehledná lokalizace stavby na podkladu ortofotomapy 
Katastrální území Hněvětice, Perálec, Miřetín, Česká Rybná 



REVITALIZACE MARTINICKÉHO POTOKA 
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Přehledná lokalizace stavby na podkladu ortofotomapy 



ZÁTOPA PŘI Q2 
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Přehledná lokalizace stavby na podkladu ortofotomapy 



ZÁTOPA PŘI Q100 
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Přehledná lokalizace stavby na podkladu ortofotomapy 



 SO 01 – hráz 
 

 SO 02 – rekonstrukce mostu 
 

 SO 03 – opatření na ochranu vodních zdrojů 
 

 SO 05 – objekty v zátopě, nová výstavba 
 

 SO 06 – revitalizace Martinického potoka 
 

 SO 07 – obslužné komunikace 
 

 SO 09 - vegetační úpravy 
 
 SO 11 - přípojka elektrické energie, přeložky 

 
 SO 12 – rekultivace zemníků 
 

SITUACE NÁVRHOVÉHO STAVU S UMÍSTĚNÍM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
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Projektová dokumentace pro územní řízení 



SO 01 HRÁZ 

 tížná betonová hráz 
založena do 
skalního podloží 
 

 celková maximální 
výška 22,5 m 
 

 celková délka 140 
m 
 

 objem hráze 20 000 
m3 betonu 
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SO 01 HRÁZ 

 hlavní základová 
výpust s kynetou o 
rozměrech 3,8 x 3,1 
pro zajištění 
migrace a 
transportu 
splavenin 
 

 2 trubní výpusti DN 
800 a 1200 
 

 boční bezpečnostní 
přeliv s délkou 
přelivné hrany 25 
m 
 

 kapacita 
bezpečnostního 
přelivu 139 m3.s-1 
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SO 01 HRÁZ 

 požadavek ochrany 
přírody a krajiny - 
přisypání hráze ze 
vzdušné a návodní 
strany a výsadby – 
zapojení do 
přírodního 
prostředí 
 

 objem retenčního 
prostoru 3 600 000 
m3 
 

 zatopená plocha při 
plném retenčním 
objemu 67,5 ha 
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SO 06 REVITALIZACE MARTINICKÉHO POTOKA 

 
požadavek ochrany přírody a krajiny  
 

revitalizace Martinického 
potoka v celkové délce 
2000 m zahrnuje obnovu 
přirozeného koryta tohoto 
drobného vodního toku  
 
vytvoření meandrujícího 
koryta v parametrech 
odpovídajících  
geomorfologickému typu, 
vznik zahloubených tůní v 
nivě potoka a celkové 
vegetační úpravy 

 

 

 
Projektová dokumentace pro územní řízení 



 2015 - územní řízení – 
územní rozhodnutí 
 

 2016 - majetkoprávní 
příprava – výkupy pozemků, 
zřizování věcných břemen,  
zpracování dokumentace 
pro stavební povolení 
 

 2017 - stavební povolení, 
dokumentace pro 
provádění stavby, výběr 
zhotovitele 
 

 2018 - 2020 - realizace 
stavby  
 

 

 
Harmonogram přípravy a realizace stavby suché nádrže Kutřín 

Po podrobném posouzení všech dostupných projekčních podkladů, externích právních i znaleckých 
posudků byl navržen časový harmonogram stavby, podle kterého je postupováno.   



Územně plánovací dokumentace  
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 (ZÚR), které nabyly účinnosti 
dne 7. 10. 2014. ZÚR mimo jiné vymezují veřejně prospěšné stavby a opatření na ochranu před 
povodněmi, pro které lze práva k pozemkům a stavbám omezit či vyvlastnit.  
 
V platné aktualizaci ZÚR je uveden i Poldr Kutřín (PPO8). Toto vymezení pro veřejně 
prospěšnou stavbu je dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území.   
 
Toto vymezení je dostatečné a je akceptovatelné v kontextu ustanovení § 86 odst. 3 
stavebního zákona, podle kterého se v případě žádosti u vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nepřikládá ani souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v případě, že se žádá o umístění 
veřejně prospěšné stavby a takový pozemek nebo stavbu lze vyvlastnit. 
 

Aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení  
Postavení suché retenční nádrže, jako veřejně prospěšné stavby stanovilo základní rámec pro 
stanovení dalšího majetkoprávního postupu. 
Byla vypracována aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a podrobná pozemková 
analýza, která představuje základní vstup majetkoprávní přípravy.  
 

 

 
Majetkoprávní příprava výstavby suché nádrže Kutřín 



 
Majetkoprávní příprava výstavby suché nádrže Kutřín 

 

Veřejné projednání stavby 
 
Dne 28. dubna 2015 proběhlo ve spolupráci s obcí Perálec, Pardubickým, krajem a projektantem 
stavby projednání s vlastníky a spoluvlastníky pozemků dotčených výstavbou poldru.  
Účastníkům jednání byl představen  
 
časový harmonogram přípravy a realizace akce,  
způsob majetkoprávního vypořádání trvale dotčených pozemků i pozemků v zátopě poldru, 
ceny při  výkupů pozemků trvale zastavěných stavbou vodního díla,  
ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti rozlivu a ceny nájmů pozemků 
dočasně dotčených stavbou,  
způsob následné úhrady škod na plodinách a pozemcích vzniklých řízeným rozlivem v zátopě 
poldru v kontextu Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., a Příkazu ministra zemědělství ČR. 
 
Individuální jednání probíhají s vlastníky a spoluvlastníky čtyř obytných nemovitostí určených 
k vymístění ze zátopy poldru, s Odborovým svazem železničářů Skanska a.s., který vlastní a 
provozuje letní tábor v těsné blízkosti hráze poldru i s vlastníkem rybníka, který je v zátopě Q2 

poldru a bude v rámci stavby zrušen.  
 

 
 
 
 



 
Majetkoprávní příprava výstavby suché nádrže Kutřín 

 

Veřejné projednání stavby 
 
 

 
 
 
 
 



ZÁTOPA PŘI Q2 
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Majetkoprávní řešení trvalých záborů pozemků - výkupy 



Hráz – trvalé zábory pozemků   –   13.547 m2   
Počet pozemků dotčených trvalým záborem   11 
  
Q2 – trvalé zábory pozemků  –  95.625 m2   
Počet pozemků dotčených trvalým záborem  46  
 

Odborný znalecký posudek vypracoval znalecký ústav ZNALCI A ODHADCI spol. s r.o., Brno a 
jeho úkolem bylo stanovit zjištěnou a obvyklou cenu (hodnotou) pozemků v souvislosti 
s trvalým záborem a služebnostmi, které budou vyvolány v rámci veřejně prospěšné stavby na 
ochranu před povodněmi 
 
stavební pozemek – nezastavěný, určený k zastavění stavbou vodního díla  110,- Kč/m2 
stavební pozemek – nezastavěný, určený k zastavění stavbou pozemní komunikace 50,- Kč/m2 

zemědělský pozemek (orná půda, trvalý travní porost, zahrada)  25,- Kč/m2 

lesní pozemek  50,- Kč/m2 
 
 
Odhad nákladů na výkupy pozemků 9 mil. Kč 
 
 

 
  Majetkoprávní řešení trvalých záborů pozemků - výkupy 



ZÁTOPA PŘI Q100 

KUTŘÍN 

PERÁLEC 

HNĚVĚTICE 

 
  Majetkoprávní řešení zátopy – služebnost rozlivu 



 
  Majetkoprávní řešení zátopy – služebnost rozlivu 



 
Zátopa – omezení vlastnického práva – zřízení služebnosti rozlivu –  678.263 m2  
Počet pozemků dotčených trvalým záborem 473 
 
Služebnost rozlivu  (§ 1273  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) – věcné břemeno  
Vlastník pozemku je nadále vlastníkem, na pozemku může nadále hospodařit, ale za jednorázovou 
úplatu : 
 
strpí na pozemku občasný řízený rozliv povodní a akumulaci (hromadění) povrchových vod při 
povodni po dobu neurčitou, resp. po celou dobu fyzické a právní existence stavby poldru, 
umožní Povodí Labe vstup na služebný pozemek  po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, 
zajistí, aby na služebném pozemku nebyly umisťovány snadno odplavitelné předměty (balíky 
slámy, skládky dřeva), které by mohly omezit kapacitu výpustných zařízení poldru, 
zajistí dodržování osevního postupu a agrotechnických zásahů, které budou minimalizovat škody 
na pozemku v případě rozlivu. 
 
Cena  jednorázové náhrady za věcné břemeno - služebnost rozlivu   10,- Kč / m2 

 
Odhad nákladů na náhrady za věcné břemeno  7 mil. Kč 
 
 

 
Majetkoprávní příprava výstavby suché nádrže Kutřín 



 
Geodetické práce – vypracování geometrických plánů 

 

Neprodleně po veřejném projednání stavby byly zahájeny externí geodetickou firmou vlastní 
geodetické práce a v srpnu 2015 byli vlastníci všech dotčených pozemků a staveb přizváni 
k převzetí vytýčených hranic trvalých záborů pozemků a hranic zátopy poldru při Q100.  
 
Všechny vytýčené hranice byly protokolárně projednány s vlastníky dotčených pozemků, vždy za 
účasti zástupce investora. Výsledkem této práce jsou geometrické plány pro rozdělení pozemků, 
které byly v průběhu územního řízení doplněny k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  



   květen 2015 -  podána na stavební úřad ve Skutči žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby 
  
   červenec 2015 -  žádost doplněna závazným stanoviskem – souhlasem k trvalému a 
dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF),  
 
   srpen 2015 - veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení územního řízení, upuštěno od ústního 
jednání a místního šetření, 
 
   září 2015 - účastníci řízení mohli své námitky podat ve lhůtě do 16.9.2015, 
 
   říjen 2015 – vyhodnocení podané námitky vlastníků pozemků určených k zastavění hrází, 
 
   listopad 2015 –  vydáno rozhodnutí o umístění stavby, 
 
   prosinec 2015 - nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 
  
   2016 - na podkladě geometrických plánů budou vypracovány příslušné znalecké posudky 
určující výkupní ceny a budou zahájeny individuální jednání s jednotlivými vlastníky a 
spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou suché retenční nádrže a uzavření 
příslušných smluvních vztahů. 
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Postup přípravy a způsob majetkoprávního řešení zvolený u stavby protipovodňové ochrany „Krounka, Kutřín 
výstavba poldru“ je státním podnikem Povodí Labe v současné době uplatněn i v přípravě dalších veřejně 
prospěšných staveb zařazených do programu „Podpora prevence před povodněmi III.“  
Dědina, Mělčany, výstavba suché retenční nádrže 
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže  
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce 
Mrlina, Mlýnec, výstavba suché retenční nádrže 
Výstavba suché retenční nádrže Žireč 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

 
 

 

 

 
Ing. Miloš Havel 
Povodí Labe, státní podnik 
email: havelm@pla.cz 
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