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Základní údaje o toku: 

 

ČHP: 4-10-02-079 

Plocha povodí: 11 km2 

IDVT: 10195447 

Délka toku: 6,2 km 

Nadm.výška pramen/ústí: 

 495/338 m nad mořem 

Sklon údolnice: 2,5 % 

Správce toku: LČR s.p. 

Průtoky při ústí: 

 Q100 - 13,5 m3/s 

 Q 1-2 – 2 m3/s 

 Qa  - 56 l/s 

 Q355 -15 l/s 
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Základní údaje o stavbě: 

 

Název stavby: „Borušovský potok,  

 ř. km 0,00 – 2,7“ 

Obec: Gruna, Linhartice 

ORP: Moravská Třebová 

Investor: Lesy ČR s.p. 

Projektant: Maresa s.r.o. 

Zhotovitel: LTM Litomyšl s.r.o 

Financování: OPŽP 

Rozpočtový náklad stavby: 14,6,mil. Kč 

Nabídková=realizační cena: 5,2 mil. Kč 

Termín výstavby:  

 leden 2013 – listopad 2014 
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Původní stav: 

Koryto napřímené, 

zahloubené 

Š. dna 60 cm 

Hloubka: cca 1,0 m 

Opevnění: plůtek + 

meliorační tvárnice 
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Původní stav 



Koncepce opatření: 

- komplexní řešení celé nivy drobného vodního toku, jeho navrácení do přírodě 

blízkého stavu 

- Rozvolnění trasy vodního toku, snížení podélného spádu 

- Zpomalení odtoku vody z povodí, retence vody v krajině, podpora zasakování, 

- Tvorba přirozených tůní, zvýšení diverzity biotopů 

 

Základní technické parametry stavby: 

SO ř.km 

Podélný spád 

před /po 

úpravě (%) 

Délka trasy 

před/po (km) 

% 

rozvoln

ění 

Počet 

tůní (ks) 

Příčný stabilizační 

kamenný objekt h 0,2-

0,3 m (ks) 

1 0,0-0,809 1,2/0,8 0,809/0,975 20,5 14 14 

Neupr. 0,810-1,374           

2 1,375-1,703 1,3/0,8 0,328/0,357 8,8 5 8 

Neupr. 1,704-1,822           

3 1,823-2,443 1,8/0,8 0,618/0,704 13,9 7 21 

Celkem     1,755/2,036 16,0 26 43 
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Výřez 

situace km 

0,5 – 0,9 
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Koryto 

Šířka ve dně: 2,2 m 

Šířka břehů 3,0 m 

Celk. šířka: 8 – 10m 

Hloubka: max. 0,5 m 

Kapacita: Q1-2 
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Koryto 
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Koryto 
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Příčný 

stabilizační 

kamenný 

objekt –  

skluz se 

stabilizovanou 

tůní 
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Příčný 

stabilizační 

kamenný 

objekt –  

skluz se 

stabilizovanou 

tůní (30 ks) 
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Stabilizační pas dna 46 ks (údolnice 8 ks) 
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Stabilizační pas 

dna (46 ks) 
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Stabilizační pas 

údolnice (8 ks) 
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Příčné objekty z drátokamenných košů se 

sedimentačním prostorem (4 ks) 

16 



Revitalizace Borušovského potoka 

Příčné objekty z 

drátokamenných košů 

se sedimentačním 

prostorem (4 ks) 
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Příčné objekty z 

drátokamenných košů 

se sedimentačním 

prostorem (4 ks) 
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Tůně: průtočné i neprůtočné  

• velikosti vodní plochy 40-160 m2 (průměr  105 m2),  

• hloubka vody 0,4-0,8 m  

• celkem 26 ks 

 

119 
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Tůně (2013) 
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Tůně (2016) 
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Tůně (2014) 
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Příprava a realizace – časová osa 

 

• Dokumentace pro územní řízení byla vyhotovena v roce 2008 firma MARESA s.r.o. (Ing. 

Josef Mareš), autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb Býšť 

• Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno 30.9.2008 

• Stavební povolení na stavbu bylo vydáno 21.12.2011 (zároveň tímto stavebním 

povolením bylo rovněž povoleno odstranění původní stavby úpravy koryta Borušovského 

potoka) 

• Koncem roku 2012 byla přiznána dotace z Operačního programu MŽP Životní prostředí 

prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.4. – 

Optimalizace vodního režimu krajiny 

• Výběrové řízení na zhotovitele stavby (rozpočtový náklad 14,6 mil. Kč) proběhlo na 

začátku roku 2013 – bylo podáno 27 nabídek, hodnoceno bylo 24 nabídek (5,2 – 9,9 mil. 

Kč) a vítězným uchazečem byla firma s nejnižší cenou LTM Litomyšl s.r.o. s realizační 

nabídkovou cenou 5,2 mil. Kč (35,6, % rozpočtové ceny). 

• Stavba byla zahájena v lednu 2013 a ukončena v listopadu 2014 jen s drobnými 

změnami oproti projektové dokumentaci bez změny nabídkové ceny. 

• Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal MěÚ Moravská Třebová 28.4.2015. 

  

23 



Revitalizace Borušovského potoka 

 

 

Majetkoprávní vypořádání 

 

• Geometrické plány provedené stavby byly vyhotoveny v listopadu 2014  

• Zastavěno bylo celkem 4,3 ha převážně v kultuře TTP – zde průměrná cena činí 23,50 

Kč/1 m2. Jednalo se 18 listů vlastnických s 30 vlastníky.  

• Požadavku na prodej pozemků celé údolní nivy – tento požadavek byl akceptován a 

výměra těchto pozemků je 3 ha s průměrnou výkupní cenou 9,- Kč/m2  

• V současné době (k 30.9.2016) jsou vypořádány pozemky 15 listů vlastnických, zbývá 6 

pozemků (3 LV), kde je u 2 pozemků na vlastníka exekuční řízení, u 1 pozemku zřízena 

zástava (vlastník vyřizuje výmaz v KN) a u 3 pozemků je problematická komunikace 

s vlastníkem pozemků, který pracuje v zahraničí. 
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Následná péče a předpokládaný vývoj revitalizace 

 

• V letech 2015 a 2016 byla stavbě prováděna péče o vysazené dřeviny spočívající 

v ožínání vysazených stromů a odstraňování bylinného porostu.  

• V současné době je zpracováván projekt dosadeb především keřového patra ze 

stanovištně vhodných dřevin přirozené druhové skladby (např. brslen evropský, kalina 

obecná, krušina olšová, ptačí zob obecný, svída krvavá apod.). Předpokládáme, že po 

jeho zapěstování klesnou pravidelné provozní náklady k nule a budou prováděny jen 

jednorázové nepravidelné zásahy.  
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

Vodní toky 2016 22 a 23. listopadu 2016, Hradec Králové 


