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Vodní toky 2016 



VD Nové Heřminovy (Opava) 
 

• hlavní důvod: protipovodňová ochrana 

• vodní nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními v ploše 
povodí (technická a přírodě blízká opatření) 

• největší kolize: obec Nové Heřminovy 

• usnesení vlády č. 444 ze dne 21.4.2008 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Nové Heřminovy (Opava) 
 

• hlavní důvod: protipovodňová ochrana 

• vodní nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními v ploše 
povodí (technická a přírodě blízká opatření) 

• největší kolize: obec Nové Heřminovy 

• usnesení vlády č. 444 ze dne 21.4.2008 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Nové Heřminovy – základní charakteristiky 
 

• typ: víceúčelová nádrž                                                      
(protipovodňová ochrana, nalepšovací funkce, rekreace  
a výroba elektrické energie) 

• celkový objem: 14,6 mil. m3 

• výška hráze: 27 m 

• zatopená plocha: 132,7 ha 

• náklady: 1,89 mld. Kč 

• náklady na ostatní opatření: 3,74 mld. Kč 

• náklady celkem: 5,63 mld. Kč (bez přeložky silnice I/45) 

• z toho náklady na majetkoprávní vypořádání: 540 mil. Kč 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Nové Heřminovy – vizualizace 

 

 

      

    



VD Nové Heřminovy – stav přípravy 
 

• majetkoprávní vypořádání: 490 mil. Kč z 540 mil. Kč 
(zátopa: vykoupeno 98,8 % !!!) 

• projektová příprava: DUR (07/2017)  

• termín realizace: 2020 – 2025  

• připravovaný materiál do vlády: do 30.4.2017                 
(přeložka silnice I/45 – zabezpečení finančních prostředků 
na realizaci a majetkoprávní vypořádání, zásady 
majetkoprávního vypořádání; vodohospodářská část – stav 
majetkoprávního vypořádání, zabezpečení finančních 
prostředků na realizaci vodního díla) 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Nové Heřminovy – přehled usnesení 
 

 

      

    

Vodní toky 2016 

usnesení vlády ze dne 

č. 520 10.5.2005 

č. 220 12.3.2007 

č. 444 21.4.2008 

č. 1004 20.8.2008 

č. 119 16.2.2011 

č. 251 16.4.2014 



VD Skalička (Bečva) 
 

• hlavní důvod: protipovodňová ochrana 

• vodní nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními v ploše 
povodí (technická a přírodě blízká opatření) 

• největší kolize: velký počet vlastníků nemovitostí (cca 700) 
+ ochrana přírody a krajiny 

• usnesení vlády č. 418 ze dne 13.6.2012 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Skalička (Bečva) 
 

• hlavní důvod: protipovodňová ochrana 

• vodní nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními v ploše 
povodí (technická a přírodě blízká opatření) 

• největší kolize: velký počet vlastníků nemovitostí (cca 700) 
+ ochrana přírody a krajiny 

• usnesení vlády č. 418 ze dne 13.6.2012 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Skalička – základní charakteristiky 
 

• typ: suchá nádrž se stálým nadržením                                                      
(protipovodňová ochrana) 

• celkový objem: 35 mil. m3 

• výška hráze: 12,0 m 

• zatopená plocha: 623 ha 

• náklady: 2,69 mld. Kč 

• náklady na majetkoprávní vypořádání: 650 mil. Kč (I. etapa) 

• náklady na ostatní opatření: 2,0 mld. Kč 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Skalička – vizualizace 

 

 

      

    



VD Skalička – stav přípravy 
 

• předběžné hodnocení dopadů na ZCHD (Lesák rumělkový), 
zahájeno majetkoprávní vypořádání (2016 – 2020):  
650 mil. Kč (I. etapa – bez služebnosti rozlivu)                        

• projektová příprava: DUR (2021 – 2023) 

• termín realizace: 2025 – 2028 

• připravovaný materiál do vlády: do 31.3.2017                 
(zásady pro II. etapu majetkoprávního vypořádání – 
služebnost rozlivu) 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Skalička – přehled usnesení 
 

 

      

    

Vodní toky 2016 

usnesení vlády ze dne 

č. 259 13.4.2011 

č. 418 13.6.2012 

č. 524 1.7.2015 

č. 1070 21.12.2015 

č. 823 12.9.2016 



4 nádrže  
 

• hlavní důvod: boj proti suchu (adaptační opatření) 

• Senomaty (Kolešovický potok), Šanov (Rakovnický potok) – 
malé vodní nádrže – rozhodnuto o zahájení projektové 
přípravy 

• Pěčín (Zdobnice), Vlachovice (Vlára) – rozhodnuto  
o pokračování předprojektové přípravy 

• u všech 4 vodních nádrží – rozhodnuto o realizaci 
komplexních studií přírodě blízkých opatření v ploše 
konkrétního hydrologického povodí (31.12.2017) 

• usnesení vlády č. 727 ze dne 24.8.2016 

 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



4 nádrže  
 

• hlavní důvod: boj proti suchu (adaptační opatření) 

• Senomaty (Kolešovický potok), Šanov (Rakovnický potok) – 
malé vodní nádrže – rozhodnuto o zahájení projektové 
přípravy 

• Pěčín (Zdobnice), Vlachovice (Vlára) – rozhodnuto  
o pokračování předprojektové přípravy 

• u všech 4 vodních nádrží – rozhodnuto o realizaci 
komplexních studií přírodě blízkých opatření v ploše 
konkrétního hydrologického povodí (31.12.2017) 

• usnesení vlády č. 727 ze dne 24.8.2016 

 

 

 

      

    

Vodní toky 2016 



MVN Senomaty – základní charakteristiky 
 

• typ: jednoúčelová nádrž                                                   
(nalepšovací funkce) 

• celkový objem: 0,78 mil. m3 

• výška hráze: 7,6 m 

• zatopená plocha: 28,0 ha 

• náklady: 210 mil. Kč 

 

      

    

Vodní toky 2016 



MVN Senomaty – vizualizace 

 

 

      

    



MVN Šanov – základní charakteristiky 
 

• typ: jednoúčelová nádrž                                                              
(nalepšovací funkce) 

• celkový objem: 0,89 mil. m3 

• výška hráze: 7,8 m 

• zatopená plocha: 33,0 ha 

• náklady: 250 mil. Kč 

 

      

    

Vodní toky 2016 



MVN Šanov – vizualizace 

 

 

      

    



MVN Senomaty/MVN Šanov – stav přípravy 
 

• zadáno biologické hodnocení (podklad pro zjišťovací 
řízení), Inženýrsko-geologický průzkum, zahájeno 
majetkoprávní vypořádání 

• projektová příprava: DUR (12/2017)  

• termín realizace: 2020 – 2022  

• připravovaný materiál do vlády: do 31.3.2018                  
(návrh účinných adaptačních opatření jako kombinace 
technických a přírodě blízkých opatření v ploše povodí,  
vč. návrhu jejich financování) 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Pěčín – základní charakteristiky 
 

• typ: víceúčelová nádrž                                                       
(zásobování pitnou vodou, nalepšovací funkce, 
protipovodňová ochrana, výroba elektrické energie) 

• celkový objem: 17,1 mil. m3 

• výška hráze: 74 m 

• zatopená plocha: 212,9 ha 

• náklady: 2,93 – 6,73 mld. Kč 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Pěčín – vizualizace 

 

 

      

    



VD Vlachovice – základní charakteristiky 
 

• typ: víceúčelová nádrž                                                       
(zásobování pitnou vodou, nalepšovací funkce, 
protipovodňová ochrana, výroba elektrické energie) 

• celkový objem: 29,1 mil. m3 

• výška hráze: 40 m 

• zatopená plocha: 80,6 ha 

• náklady: 2,34 mld. Kč 

 

      

    

Vodní toky 2016 



VD Vlachovice – vizualizace 

 

 

      

    



VD Pěčín/VD Vlachovice – stav přípravy 
 

• průzkumné a předprojektové práce 

• připravovaný materiál do vlády: do 31.3.2018                  
(návrh účinných adaptačních opatření jako kombinace 
technických a přírodě blízkých opatření v ploše povodí,  
vč. návrhu jejich financování) 

 

      

    

Vodní toky 2016 



4 nádrže – přehled usnesení 
 

 

      

    

Vodní toky 2016 

usnesení vlády ze dne 

č. 171 29.2.2016 

č. 727 24.8.2016 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 

Skalička 

Senomaty/Šanov 

Pěčín/Vlachovice 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 

Skalička 

Senomaty/Šanov 

Pěčín/Vlachovice 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 
   

Skalička 

Senomaty/Šanov 

Pěčín/Vlachovice 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 
   

Skalička 
   

Senomaty/Šanov 

Pěčín/Vlachovice 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 
   

Skalička 
   

Senomaty/Šanov 
   

Pěčín/Vlachovice 



Závěr: 
 

• realizace vodních děl dle usnesení vlády                                          
(pouze Nové Heřminovy, Skalička, Senomaty a Šanov) 

• princip 3K 

 

      

    

Vodní toky 2016 

Název vodního díla Komplexní 

řešení 

Kombinace 

opatření (T/PB) 

Kompenzační 

opatření 

Nové Heřminovy 
   

Skalička 
   

Senomaty/Šanov 
   

Pěčín/Vlachovice 
   



Děkuji za pozornost 

 

daniel.pokorny@mze.cz 

 


