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Příprava výstavby suché retenční nádrže Mlýnec 
            



 
Příprava výstavby suchých nádrží  na ochranu před povodněmi v 
územní působnosti státního podniku Povodí Labe 

V současné době připravuje státní podnik Povodí Labe výstavbu sedmi veřejně prospěšných staveb na ochranu 
před povodněmi – suchých nádrží (poldrů), které jsou zařazeny do programu „Podpora prevence před 
povodněmi III.“, který je prioritně zaměřen na realizaci efektivních technických protipovodňových opatření 
směřujících ke zvýšení retence.  
 
Jedná se o stavby těchto poldrů : 

 

   Dědina, Mělčany  u Dobrušky v lokalitě Mělčany v Královéhradeckém kraji, 
 

  Krounka, Kutřín  u Perálce v lokalitě Kutřín v Pardubickém kraji, 
 

   Librantický potok, Bukovina u Hradce Králové v lokalitě Bukovina v Královéhradeckém kraji, 
 

   Višňová, Víska u Frýdlantu v lokalitě Víska v Libereckém kraji, 
 

   Suchá nádrž Žireč u Dvora Králové nad Labem v lokalitě  Žireč v Královéhradeckém kraji, 
 

   Mrlina, Nepokoj  u Vestce v lokalitě Křinec v Středočeském kraji, 
 

   Mrlina, Mlýnec u Kopidlna v lokalitě Mlýnec v Královéhradeckém kraji, který je předmětem    
                                       dnešní prezentace…….. 



 
 
 
Povodí významného vodního toku Mrliny patří mezi oblasti nejvíce ohrožené 
povodněmi v povodí Horního a středního Labe.  
 
V posledních letech bylo toto povodí zasaženo povodněmi  a to v letech 1997, 
2003, 2006 . Naposledy se tak stalo v roce 2013, kdy kulminace výrazně 
přesahovala stoletý průtok. 
 
Návrh řešení protipovodňové ochrany v povodí Mrliny soustavou retenčních 
nádrží byl navržen „Studií odtokových poměrů Mrlina a přítoky„  již v roce 
2004 a potvrzen „Posouzením protipovodňových opatření v povodí Mrliny s 
ohledem na povodňové situace 2006 a 2013“ v roce 2013. 
Navrhovaná soustava protipovodňových opatření se skládá ze čtyř suchých 
nádrží umístěných na nejvýznamnějších vodních tocích v povodí Mrliny. 
 
 -  poldr Mlýnec na Mrlině  
  
 -  poldr Nepokoj na Štítarském potoce 
 
 -  poldr Křešice na Libáňském potoce  
 
 -  rekonstrukce nádrže Hasina na Hasinském potoce 
 
první dva poldry byly vyhodnoceny jako nejefektivnější a nejvýhodnější .  
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      Suchá retenční nádrž Mlýnec  –  parametry  
 
 
 

Lokalizace - Katastrální území Kopidlno, Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín, 
Královéhradecký kraj  v místě bývalého rybníka Teichmühle 
 
Zatopená plocha při průchodu  Q 100  1 253 535 m2 
 
Objem retenčního prostoru při průchodu Q100  2 218 000 m3  
 
 

 



 

Suchá retenční nádrž Mlýnec  - parametry hráze   

 
Pro výstavbu hráze bude využita původní hráz 
rybníka, která bude navýšena o 1 m 
Maximální výška hráze 6,5 m  
Délka hráze 530 m  
Šířka v koruně 4 m (v rozšířených  
místech do 7 m)  
Sklon svahů 1 : 3 na návodní straně hráze 
                       1 : 2 na vzdušní straně hráze 

 



 

Suchá retenční nádrž Mlýnec  - sdružený funkční objekt  

Kapacitní otvor sdruženého objektu je dimenzován na průtok 15 m3/s, což je stanovený neškodný odtok v korytě pod 
hrází.  
Vtok vody do vývaru je zabezpečen kapacitním otvorem rozměrů 2,0 x 1,5 m. 
Ve vývaru jsou osazeny tři železobetonové rozrážeče vodního proudu.  
Odtok do koryta pod hrází je zajištěn odtokovou štolou v tělese hráze.  



 
  Veřejné projednání stavby s dotčenými vlastníky pozemků  - listopad 2014 
 
 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - prosinec 2014 
 
 Úprava projektové dokumentace dle požadavku  stavebního úřadu Kopidlno - květen 2015 
 
 Vydání územního rozhodnutí - únor 2016 
 
 Zpracování dokumentace pro stavební povolení - listopad 2016 
 
 Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků, zřizování věcných břemen - 2016/2017 
 
    Podání žádosti o stavební povolení, dokumentace pro provádění  stavby, výběr zhotovitele - 2017 
 
 Zahájení stavby - 2018 

 
 Dokončení stavby - 2019/2020 
 

 

Harmonogram přípravy a realizace stavby 

Po podrobném posouzení všech dostupných projekčních podkladů, externích právních i znaleckých 
posudků byl navržen časový harmonogram stavby, podle kterého je postupováno.   



 

Důležité majetkoprávní kroky přípravy 
 
  
Územně plánovací dokumentace  
 
Nejdůležitějším krokem pro následnou úspěšnou majetkoprávní přípravu staveb na ochranu před 
povodněmi je jejich územní vymezení v územně plánovacích dokumentacích, zásadách územního 
rozvoje příslušného kraje, nebo v územním plánu místně příslušného města či obce. Jedná se o 
územní vymezení veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi pro kterou lze práva 
k dotčeným pozemkům vyvlastnit nebo omezit !!! 
 
Toto vymezení je dostatečné a je akceptovatelné v kontextu ustanovení § 86 odst. 3 stavebního 
zákona, podle kterého se v případě žádosti u vydání rozhodnutí o umístění stavby nepřikládá ani 
souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v případě, že se žádá o umístění veřejně prospěšné stavby 
a takový pozemek nebo stavbu lze vyvlastnit. 
 
Vymezení je dále velmi důležité v případě, že nedojde v rámci dobrovolného jednání s vlastníky 
pozemků či staveb k dohodě a musí být použit institut vyvlastnění nebo omezení vlastnického 
práva v kontextu zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění v platném znění. 
 
Suchá retenční nádrž Mlýnec, jako veřejně prospěšná stavba byla již v roce 2011 územně 
registrována v Územním plánu města Kopidlno pod č. WK-VV1, „Mrlina, Vestec – Rožďalovice - 
poldr Mlýnec“. 
 
 
 

 
 
 
 
 



                   

 

 

 

 

 

 

            

Dalším důležitým krokem přípravy je průběžné jednání s dotčenými orgány státní správy, 
samosprávy, ale především s vlastníky pozemků a staveb dotčených výstavbou.  
 
K veřejnému projednání stavby došlo dne 27. listopadu 2014 a přítomným účastníkům jednání 
byl představen : 
 
  časový harmonogram přípravy a realizace akce,  
 
  způsob majetkoprávního vypořádání trvale dotčených pozemků i pozemků v zátopě 
poldru, 
 
  na základě znaleckého odborného posudku došlo k seznámení s výkupními cenami 
pozemků trvale zastavěných stavbou vodního díla (stavební pozemek nezastavěný vodním 
dílem) a s výší úplaty za zřízení věcného břemene – služebnosti rozlivu.  
  
  v neposlední řadě byli vlastníci a uživatelé pozemků v zátopě poldru seznámeni s principem 
a administrací úhrad škod na plodinách a pozemcích vzniklých řízeným rozlivem v zátopě 
poldru při jeho funkci . Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., a Příkaz ministra zemědělství ČR. 

Důležité majetkoprávní kroky přípravy 



 

Důležité majetkoprávní kroky přípravy - vypracování 
geometrických plánů 
 

 
 
 
 
Územní rozhodnutí resp. podmínky pro umístění stavby stanoví, že stavba vodního díla bude vymezena 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 148-9195/2014 ze dne 4.9.2015 pro k.ú. Mlýnec u Kopidlna a 
geometrických plánem pro rozdělení pozemků č. 876-9195/2014 ze dne 4.9.2015 pro k.ú. Kopidlno, které byly 
potvrzeny dne 29.9.2015 Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín. 
Díky tomuto kroku jsme mohli neprodleně po nabytí právní moci územního rozhodnutí promítnout požádat 
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín o promítnutí geometrického plánu do 
katastru nemovitostí a všechny další majetkoprávní kroky podřídit novému pozemkovému členění. 

 
  

Neprodleně po veřejném projednání stavby byly zahájeny externí geodetickou 
firmou vlastní geodetické práce a v srpnu 2015 byli vlastníci všech dotčených 
pozemků a staveb přizváni k převzetí vytýčených hranic trvalých záborů 
pozemků a hranic zátopy poldru při Q100.  
 
Výsledkem této práce jsou geometrické plány pro rozdělení pozemků, které 
byly v průběhu územního řízení doplněny k žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby.  
 
Na tomto místě je důležité připomenout, že projektová dokumentace pro 
územní řízení již musí  být ve vymezení záboru stavbou velmi přesná.  
 
Městský úřad Kopidlno, stavební úřad vydal 25.1.2016 formou veřejné 
vyhlášky územní rozhodnutí pod č.j. 1779/2014/MUK-26, které nabylo právní 
moci dne 1.3.2016.  



 

 
 
 
 
 
Trvalé zábory pozemků – výkupy – 25 274 m2 
 
Celkový počet dotčených vlastníků - LV  17 
Počet pozemků dotčených trvalým záborem  45 
k.ú. Mlýnec u Kopidlna -  celková plocha trvalých záborů  3 466 m2 
k.ú. Kopidlno - celková plocha trvalých záborů  31 808 m2 
 
Znalecký posudek vypracoval znalecký ústav ZNALCI A ODHADCI spol. s r.o., 
Brno a jeho úkolem bylo stanovit zjištěnou a obvyklou cenu (hodnotou) 
pozemků v souvislosti s trvalým záborem a služebnostmi, které budou 
vyvolány v rámci veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Majetkoprávní řešení trvalých záborů pozemků - výkupy 



 

 
 

  Majetkoprávní řešení trvalých záborů pozemků - zátopa 



 

Zátopa suché retenční nádrže – služebnost rozlivu 

Celkový počet dotčených vlastníků  - LV 27 
Počet pozemků dotčených služebností rozlivu 82 
k.ú.Kopidlno - celková plocha pozemků v zátopě 1 253 535 m2 
 
Služebnost rozlivu  (§ 1273  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) – věcné břemeno  
 
Vlastník pozemku je nadále vlastníkem, na pozemku může nadále hospodařit, ale za jednorázovou náhradu : 
 
strpí na pozemku občasný řízený rozliv povodní a akumulaci (hromadění) povrchových vod při povodni po 
dobu neurčitou, resp. po celou dobu fyzické a právní existence stavby poldru, 
 
umožní Povodí Labe vstup na služebný pozemek  po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, 
 
zajistí, aby na služebném pozemku nebyly umisťovány snadno odplavitelné předměty (balíky slámy, skládky 
dřeva), které by mohly omezit kapacitu výpustných zařízení poldru, 
 
zajistí dodržování osevního postupu a agrotechnických zásahů, které budou minimalizovat škody na pozemku v 
případě rozlivu. 
 
Za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní na půdě, polních plodinách, lesních porostech a stavbách poskytuje v 
penězích stát  zastoupený Ministerstvem zemědělství. Postup při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postup 
při určení její výše je stanoven Nařízením vlády č. 203/2009 Sb. 



 

Současný stav majetkoprávní přípravy  

V současné době je vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá 
majetkoprávní jednání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků dotčených výstavbou 
suché retenční nádrže Mlýnec. 
 
K žádosti o stavební povolení bude totiž státní podnik Povodí Labe předkládat doklady 
prokazující jeho vlastnické právo a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku 
v zátopě suché retenční nádrže . 
 
K dnešnímu dni jsou vykoupeny trvale dotčené pozemky, které budou zastavěny hrází či 
přístupovými komunikacemi. 
 
V závěrečné fázi je i uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti rozlivu).  
 
Práce zatím probíhají podle harmonogramu a to dobrovolnou formou, státní podnik Povodí Labe 
zatím nemusel využít legislativních nástrojů, které upravuje zákon o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon č.184/2006 Sb., o vyvlastnění v platném znění).  
 
 



                   

 

 

 

 
 
 

Děkuji Vám za pozornost 
 
Ing. Miloš Havel 
Povodí Labe, státní podnik 
email: havelm@pla.cz 

 

 

            

Postup přípravy a způsob majetkoprávního řešení zvolený u stavby protipovodňové ochrany 
Mrlina, Vestec – Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů – poldr Mlýnec je státním 
podnikem Povodí Labe uplatněn i v přípravě dalších veřejně prospěšných staveb zařazených do 
programu „Podpora prevence před povodněmi III.“  
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