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Mesto Olomouc na rece Morave

Puvodni
zastavba ve
vyssich
polohach

Reka Morava
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Povodnée v Olomouci

Rozvoj mesta —
priblizovani zastavby k
rece

Ve 20. stoleti byla
Olomouc zasazena
povodnemi 11x
Prubézné upravy
(zkapacitnovani) koryta
reky — posledni uprava
1981

07/1997 — historicky
nejvétsi povoden (Q =
784 m3.s1)
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Generel PPO v povodi reky Moravy

Vznikl v roce 1999 jako reakce na katastrofalni povodne v 1997
Vychazi z koncepce projektu ,Flood Management in the Czech
Republic® (spoleCny projekt danskeho subjektu DHI Environment,
Povodi Moravy s.p., DHI Hydroinform, CHMU, Vyzkumného
ustavu TGM a ostatnich statnich podniku Povodi.)

Zaver — kapacita koryta v intravilanu mesta Olomouc je
nedostateCna i v pripadé realizovani PPO opatfeni (rozliva) v
oblastech nad Olomouci

Zari 2001 — ekonomické posouzeni PPO Olomouc utvarem
hydroinformatiky s.p. Povodi Moravy — rentabilni investice do
PPO Olomouc je na urovni Q = 650 m3.s-1 (cca. 382-leta voda)
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Zasady koncepce PPO Olomouc
« NezvySovat hladiny navrhovych prutoku — dosahnout co

« Pfevadéni navrhovych prutoku o volné hladiné — tlakové
proudéni pri prutoku Q = 650 m3.s-1 pripustit jen kdyz je
to nevyhnutelne

 Nezhorsovat pomery v povodi pod Olomouci —
maximalné vyuzivat inundacni uzemi na plochach mimo
zastavbu

 Minimalizovat zasahy do stavajici zastavby
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Situace
rozlivu

07/1997
po uprave

POVODI

~———————————— hramce rozlivu po reabzac: navrhovanych protipovodiovich opatfen v Olomouc SRS

_ uzemi Olomouce rasaiené rozlivem pii ziplavach v roce 19%7




PPO Olomouc |
etapizace |

I1l. ETAPA — OHRAZOVANI
KORYTA TRUSOVKY

IIl. ETAPA — PRELIV S
POHYBL. UZAVEREM A
KONCENTRACNI HRAZ

II.B ETAPA — NOVE

Il.A ETAPA —vPOHYBLIW MOSTY, ZKAPACITNENI

UZAVER STREDNI KORYTA MORAVY

MORAVY A CERPACI

STANICE |. ETAPA — OBTOKOVY
KANAL LEVOBREZNI

IV. ETAPA —

OHRAZOVANi NEMILAN ILAETAPA —

A DOLNi CASTI NOVYCH OHRAZOVANI

SADU DETSKEHO DOMOVA A
NATOK DO INUNDACE
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l. etapa

PPO Olomouc II.B etapa

«"'

PPO Olomouc I. etapa
NOVA \N

ULICE )

PPO Olomouc IL.A etapa

PPO Olomouc Il.A etapa




l. etapa

Nové obtokové koryto dlouhé 500m (Q = 170 m3.s1) v€etné jezu s
kKlapkovym uzaverem

Uprava stavajiciho koryta na Q = 480 m3.s' - celkem tedy 650 m3.s™
Nove mosty a komunikace vCetne 2 kruhovych krizovatek

Dokonceno v roce
2008

Investicni naklady:
301 mil. K&
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Il.LA etapa

PPO Olomouc II.B etapa |-
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Il.LA etapa

Rozliv do levobfezni inundace, kruhova ochrana domu v ulici U
detskeho domova

Snizeni pravobrezni bermy pod ulici Velkomoravskou - zkapacitnéni
mostu

Etapa dokoncCena v fijnu 2013, investicni naklady 287 mil. KC
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Il.LA Etapa —
zkapacitneni
zeleznicniho mostu




Il.LA Etapa
U detskéeho
domova




Il.B etapa
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I1.B etapa

« Zahrnuje upravu koryta od Stredni Moravy az po most Komenského

 Napojuje se na l.etapu — upravy hrazi a zfizovani bermy

 Nové mosty Masarykova a Komenskeého (vCetné dvou kruhovych
krizovatek)

 Mezi mosty dojde k rozsireni koryta az o 8 m — vznikne pravobrezni
vydlazdena ,naplavka® a levobrezni zeleni osazena berma

« Pripravné prace zahajeny 10/2017 - stavba zapoCne na jare 2018

- stavebni naklady 655mil. KC, doba realizace 53 mésicu




I1.B Etapa
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lll. etapa
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lll. etapa

Navaze na |l.B etapu nad ulici Komenskeho

Pocita s rozsirenim koryta o bermu s odsunutou hrazi
Vyuzije indundace v oblasti nad Olomouci

Redeni je aktualné revidovano v ramci studie, kterou si
zadalo mesto Olomouc

Zamerem je navrhnout tuto etapu ve formeé prirode
blizkych opatreni
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IV. etapa

PPO Olomouc Il.A etapa
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V. Etapa

.« Resi protipovodriova opatieni v jizni ¢asti pod Olomouci
« KoncepcCné navrzena ve forme prirode blizkych opatreni
« Momentalne probiha priprava DUR a DSP

«  Pfedpokladané investiéni naklady cca. 264mil. (OPZP)
 Predpoklad zahajenl praci 2020
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O
Shrnuti PPO Olomouc QB

PPO reSeno koncepcné v souladu se Strategii

ochrany pred povodnemi |
Budovano v architektonicky a urbanisticky [[PPo Otomoue i stap
obtizném prostredi (zastaveénost, dopravni
obsluznost atd.)

Funkci PPO jiz plni dilCi etapy

Konceny synergicky efekt bude dosazen po
dokonceni vSech etap [PPo otomouc 1.8 etapa

Kombinace technickych a prirode blizkych g o o A
opatreni ,
Vyuiltl' rlojzn)’/Ch ZdrOJ[oj flnanCOVéni (Mze, MZP, PPO Olomouc LA etapa

mésto Olomouc, Olomoucky kraj)

PPO Olomouc IV. etapa |
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Dekuji
za pozornost.
Tomas Bélaska

T +420 541 637 352
E belaska@pmao.cz

Povodi Moravy, s.p., reditelstvi podniku
Drevarska 11, 601 75 Brno
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