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Cíl projektu: 

 Analýza zdrojů znečištění, monitoring znečištění, návrh preventivních 
opatření vedoucích ke zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Vranov a 
vodárenské nádrži Znojmo, realizace pilotního ověření opatření k 
zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Vranov.  
 

 Zprůchodnění toku Dyje v úseku vodní dílo Vranov – vodní dílo  Znojmo 
pro migraci ryb. Pilotní ověření biologického potenciálu umělých 
bočních ramen řeky Dyje u jezu Nad Papírnou v Národním parku Podyjí.  
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 Zvýšení ochrany vodního díla Znojmo před negativními účinky 
hromadění mrtvého dřeva u hráze během povodňových stavů.  
 

 Technická opatření ke snížení dopadu případného havarijního 
znečištění nádrže Vranov. 
 

 Doplnění sítě limnigrafických stanic a srážkoměrů  na řece Dyji a 
přítocích. 

Cíl projektu: 
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Předmět (obsah) projektu: 
Studijní část: 
A. Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov 
B. Studie zprůchodnění Dyje v úseku Znojmo – Vranov  
C. Studie problematiky mrtvého dřeva v NP Podyjí s návrhem optimálního 

způsobu sběru mrtvého dřeva 
 

Realizační část: 
A. pilotní ověření některých opatření k zlepšení kvality vody ve vodní 

nádrži Vranov  
B. technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní 

nádrže Vranov 
C. doplnění sítě měrných stanic v řešené oblasti o chybějící měřící profily 

s přenosem nových dat do stávající sítě a databáze  
D. pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky 

Dyje 
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B Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov:  

Cílem této studie bylo zmapovat působení negativních vlivů na jakost 
vod ve VD Vranov, a to jak v povodí, tak i v samotné nádrži.  
 
Hlavním důvodem eutrofizace VD Vranov a rozšíření masivního 
vodního květu sinic je zvýšený přísun živin, předně potom fosforu, na 
který se tato studie zaměřila. 

Povodí VD Vranov má rozlohu 2 217 km2. Z toho 
je 1 147 km2 na území ČR.  
 
V celém povodí VD Vranov žije cca 100 000 
obyvatel, na území ČR pak cca 47 tisíc. Hustota 
osídlení je zde poměrně malá (cca 45 obyvatel 
na km2; průměr pro ČR je 133).  





Bodové zdroje znečištění 

Provedena dotazníková kampaň -– sběr dat o likvidaci OV v obcích 

• počet stávajících ČOV (27 ČOV – 17 mech – biolog. ,  10 biologických rybníků), 

• 26 302 napojených obyvatel (z celkových 53 880), 

• proveden monitoring  vybraných ČOV -  základní monitoring (7 vybraných ČOV), 

jednorázový monitoring (22 zbývajících ČOV, včetně průmyslových) a monitoring 

celých sídel v řekách nad městem a pod ním.  

• velikostně se jedná o velké i malé ČOV různých typů (MB, BR) 

• proveden jednorázový monitoring zbývajících 20 komunálních ČOV 





ČOV ve špatném stavu  



Průmyslové zdroje – nemají významný vliv – pouze Masozávod  Krahulčí, 
V období duben až srpen vypustilo 489 kg Pcelk, což po přepočtu na rok 
činí 1 175 kg Pcelk. 



Plošné zdroje 







Model Pcelk 
Bodové zdroje jsou pro koncentraci Pcelk (celkového fosforu) určující. 
Z bodových zdrojů je pak hlavní komunální vypouštění.  Bilančním 
model vyhodnoceno 7 různých scénářů. 
 
Roční přísun Pcelk do VD Vranov je 37,9 t. Hlavním přítokem do VD 
Vranov je Dyje, která přináší do VD Vranov 30,6 t Pcelk za rok  
(při průměrné koncentraci 0,110 mg/l) a Želetava pak 5,3 t Pcelk za rok  
(při průměrné koncentraci 0,135 mg/l).  







B Studie zprůchodnění Dyje v úseku Znojmo – Vranov:  

Cílem studie bylo zmapování jednotlivých příčných objektů v rámci 
řešeného vodního toku a posouzení jejích stavu, posouzení míry jejich 
prostupnosti pro ryby, vyhodnocení příčných objektů z hlediska jejich 
vlivu na biotu - podrobný ichtyologický průzkum, stanovení stávajících a 
cílových parametrů rybí obsádky a návrh vlastního technického řešení 
migračního překonávání těchto překážek. Dále pak posouzení vlivu 
rybožravých predátorů na ichtyofaunu toku.  
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Migrace ryb 
Migrace ryb byla studována pomocí několika metod, kdy byly využity různé 
metody značení ryb. Řešený úsek toku byl rozdělen do sektorů oddělených 
jednotlivými příčnými překážkami. 

V rámci sledování  bylo označeno: 
 
•  radiová telemetrie  - označeno vysílačkami 22   

jedinců jelce tlouště.  
 
• pomocí VI alfa tags (individuální značení 

pomocí číselného kódu) bylo během 
kontrolních odlovů označeno 457 ryb (pstruh 
obecný, jelec tloušť, lipan podhorní, okoun 
říční, plotice obecná).  

 
• elastomery VIE  - značeno celkem 3542 

jedinců ryb.  



Doporučený postup – 1.krok – realizovat každé ze čtyř opatření  

Pokračovat v monitoringu migrace ryb, přirozeného reprodukčního 
chování ryb, v monitoringu již realizovaných opatření – jez Papírna 





Čížov II. 

U Hotelu - Hnánice 



 

C Studie problematiky mrtvého dřeva v NP Podyjí 
s návrhem optimálního způsobu sběru mrtvého dřeva 



Návrh řešení – mobilní norná stěna 

http://www.at-cz.eu/


Vytvořen model proudění v nádrži Znojmo, nová objemová křivka 



A. pilotní ověření některých opatření k zlepšení kvality vody ve vodní nádrži 
Vranov  
 
SO 01 Pilotní ověření prokysličení vodního sloupce mobilním zařízením na 
vodní nádrži Vranov 
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V měsících srpen – září prováděna aerace v lokalitě u odběrného objektu 
Štítary. S ohledem na velikost nádrže, hloubkám vody byl vliv aerace 
minimální. 

http://www.at-cz.eu/
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SO 02 Pilotní ověření sběru biomasy mobilním zařízením na vodní 
              nádrži Vranov 

Období sběru biomasy bylo od 20.8. do 24.10.2014.  

Celkově za 61 dnů sběru biomasy bylo nasbíráno celkem 19 660 litrů (kg) 
biomasy. Koncentrace sušiny separované biomasy se pohybovala kolem 
4%. 

Z naměřených hodnot vyplývá, 
že bylo vytěženo cca 3,8 kg P-
PO4 a 34 kg Pc. 
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http://www.at-cz.eu/


Doplnění sítě měrných stanic v řešené oblasti o chybějící měřící profily 
s přenosem nových dat do stávající sítě a databáze  
 
SO 041 Měřící stanice Červený Hrádek – Vápovka most 
 
SO 042 Limnigrafická stanice Dačice 
 
SO 043 Srážkoměr VD Dešná 
 
SO 044 Měřící stanice Hardegg – most 
 
SO 045 Měřící stanice Baštův mlýn – jez Havraníky II 
 
SO 05 Ultrazvuková měřící stanice Podhradí nad Dyjí 
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SO 041 Červený Hrádek – Vápovka most 
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SO 042       Limnigrafická stanice Dačice 
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SO 043 Srážkoměr VD Dešná 
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SO 044 Měřící stanice Hardegg – most 
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SO 045 Měřící stanice Baštův mlýn – jez Havraníky II 
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SO 05 Ultrazvuková měřící stanice Podhradí nad Dyjí 
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Data jsou ze stanic sbírána po 15 min do systému vodohospodářského 
dispečinku 



Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže 
Vranov 
 
SO 031 Havarijní profil na řece Dyji v Podhradí nad Dyjí 

SO 032 Havarijní profil na řece Želetavce u Koberova jezu 
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D. pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky Dyje 
 
SO 06 Pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky  
Dyje u jezu Nad Papírnou ř. km 141,165 v Národním parku Podyjí 

http://www.at-cz.eu/
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