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HISTORIE PŘÍPRAVY 
 
 

 

2001 – 2011 Zemědělská vodohospodářská správa 
 
   studie PPO v povodí Bílského a Měkyneckého potoka – ochrana obce Bílsko. 
 Vytipováno několik retenčních prostor na obou tocích 
 
  úvodní projekt poldru na Bílském potoce 
 
  projednání s dotčenými orgány 

 
 
  úvodní jednání s vlastníky pozemků 

 
 
  2006 zahájeno uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních 

 
 
  začátkem roku 2011 předáno státnímu podniku Povodí Vltavy 

 



 
 

 

2011 – 2016 Povodí Vltavy státní podnik 
 
   2011 průzkumné práce 
  2011 projekt DUR 
  2011 územní rozhodnutí 
  2011 – 2012 dořešení majetkoprávních smluv 
  2011 projekt DSP 
  2012 vynětí částí pozemků ze ZPF, PUPFL 
  2012 stavební povolení 
  2013 rozhodnuto o doplnění II.etapy 
  (PPO v obcích Bílsko, Budyně, Svinětice) 
  2015 územní rozhodnutí pro II.etapu 
  2016 majetkoprávní vypořádání pro II.etapu (dosud neukončeno) 
  2016 výběr zhotovitele pro I.etapu 
  2016 získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MZe PPO III) 
  2016 zahájení stavby I.etapy (poldr na Bílském potoce) 

HISTORIE PŘÍPRAVY 



 
 

 

ČLENĚNÍ  PROJEKTU 
Dvě etapy: 
 
1) Protipovodňová opatření Bílsko – I.etapa – poldr na Bílském 
potoce 
 
2) Protipovodňová opatření Bílsko – II.etapa – opatření pro 
zkapacitnění Bílského 



Bílský potok, protékající jihočeskou 
Bavorovskou vrchovinou, je levostranným 
přítokem řeky Blanice. 
 
Správce DVT:  Povodí Vltavy státní podnik 

Měkynecký potok je pravostranným přítokem 
Bílského potoka. 
 
Soutok leží v centru obce Bílsko. 
 
Správce DVT: Lesy ČR, státní podnik 

 
Vzhledem k poměrně strmému podélnému 
sklonu obou toků, málo kapacitnímu korytu a 
husté zástavbě ohrožují povodňové stavy na 
Bílském potoce zastavěné oblasti obcí Bílsko, 
Budyně a Svinětice. 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – průtokové schéma 



Pro zajištění ochrany těchto sídel bylo v rámci I. etapy protipovodňových opatření rozhodnuto o 
výstavbě suché nádrže nad obcí Bílsko. 

Suchá nádrž zajistí transformaci povodňového průtoku Q100 = 25 m3/s  na  Q100T = 7,0 m3/s 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ - transformace průtoku 





Návrh suché nádrže v ř. km 6.00 zahrnuje stavební objekty: 
 SO 01 - Hráz vodního díla 
 SO 02 - Výpustný objekt a bezpečnostní přeliv 
 SO 03 - Úpravy v zátopě 
 SO 04 - Návrh odpadního koryta 

Objem suché nádrže:  183 300 m3 

Délka zátopy:  500 m 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – suchá nádrž 



Hlavním vzdouvacím objektem vodního díla je homogenní zemní hráz délky 201 m. 
Výška homogenní hráze:  10,30 m 
Šířka v koruně:  4,0 m 
Návodní svah ve sklonu:  1 : 2,5 – opevněn dvěma vrstvami hrubého kameniva drceného uložením na 
separační geotextilii. 
Vzdušný svah ve sklonu:  1 : 2 - ohumusován a zatravněn 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – hráz vodního díla 



TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – výpust s bezpečnostním přelivem 
 
Výpustný objekt s bezpečnostním přelivem  slouží k vlastnímu převádění povodňových průtoků. 
 
Stavební objekt – SO 02: 
 Železobetonová konstrukce délky 40,50 m 
 Šířka objektu 4,40 m 
 Polorám s dnovou deskou tl. 1,50 m 
 Výtokový otvor v čelní zdi 1,00 x 1,00 m 
 Bezpečnostní přeliv délky 23 m 
 Přelivná hrana na kótě 470,50 m.n. m 



TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – situace II.etapy 
 
V rámci II. etapy výstavby protipovodňové ochrany obce Bílsko je z důvodu zajištění převádění 
povodňových průtoků přicházející z povodí Měkyneckého potoka navrženo zkapacitnění koryta v obci 
Bílsko. 
Jedná se o návrh: 
 Zkapacitnění koryta Bílského potoka nad soutokem s Měkyneckým potokem na Q20 

 Zkapacitnění koryta Bílského potoka pod soutokem s Měkyneckým potokem na Q50 

 Zkapacitnění mostu na návsi obce Bílsko 
 



TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – úprava profilu Bílského potoka 
Úprava profilu Bílského potoka pod soutokem s potokem Měkyneckým do tvaru složeného 
lichoběžníku. 
 

Parametry návrhu: 
 Kyneta šířky 1,0 m 
 Hloubka kynety 0,50 m 
 Šikmé svahy ve sklonu 1 : 2 
 Šířka oboustranné bermy v přímých úsecích 3,0 m 
 V místech oblouků se bermy po konkávních stranách rozšiřují 
 Opevnění břehů kamennou dlažbou do betonu do výše 1,20 m nad niveletu dna koryta 

 
 



TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – úprava profilu Bílského potoka 

Úprava profilu Bílského potoka nad soutokem s potokem Měkyneckým do tvaru jednoduchého 
lichoběžníku. 
 

Parametry návrhu: 
 Kapacita koryta Q20 

 Šířka v úrovni dna 2,50 m 
 Šikmé svahy břehů ve sklonu 1 : 2 
 Opevnění břehů kamennou dlažbou do betonu do výše 0,80 m nad niveletu dna koryta 
 V místech přilehlých objektů jsou navrženy nábřežní zdi 
 
 

 



TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ – zkapacitnění mostního profilu 
Původní málokapacitní most na návsi obce Bílsko bude v rámci protipovodňových opatření odstraněn a 
nahrazen novou lávkou. 
 
Parametry lávky: 
 Určena pro pěší a cyklistický provoz 
 Délka přemostění:   12,20 m 
 Délka mostu:   16,37 m 
 Rozpětí lávky:   13,0 m 
 Šířka lávky:    3,60 m 
 Nosná konstrukce:   ocelová příhradová 
 Mostovka vybudována z dubových fošen 
 
 

 



REALIZACE - harmonogram 
 
 

 

I.Etapa (poldr na Bílském potoce) 
 
 staveniště předáno 16.11.2016 
 dokončení stavby listopad 2017 
 
II.Etapa (zkapacitnění Bílského potoka) 
 
 03/2017 dokončení majetkoprávních smluv 
 06/2017 stavební povolení 
 10/2017 zahájení realizace stavby 
 12/2018 dokončení stavby 



REALIZACE 



Děkuji za pozornost. 

Ing. Martin Poláček 
martin.polacek@pvl.cz 

 


